
GESTION CONTRACTUELLE
DES MARCHÉS PUBLICS ET
PRIVÉS

 Maîtriser l’exécution de vos marchés de travaux et préserver vos objectifs de rentabilité
Optimiser votre gestion contractuelle et assurer votre développement commercial
 Préserver vos intérêts lors de chaque phase cruciale de votre contrat
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Chefs de chantier, conducteurs de
travaux, gérants

Public

2 jours
Durée

Être en position d'encadrement
Prérequis

Nous consulter
Tarif

Petit-Couronne (76)
Saint-Contest (14)

En entreprise ou dans les locaux
de la FRTP Normandie : 

Lieux

Diaporama : support de la formation
Partage d'expériences et de
questionnements
Analyse d'un CCAP réel se référant
au CCAG Travaux 2021

Moyens pédagogiques

QCM de test de connaissances avant et
après la formation

Modalités d'évaluation

Attestation de formation
Validation de la formation

Sur demande
Dates

PROGRAMME DE LA FORMATION

Suite du programme au verso

Droits et obligations des principaux acteurs
Rôle et missions du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, des entreprises 
Les obligations spécifiques du Maître d’œuvre, gérer ses carences- mission EXE ou VISA ? 
Le contrôleur technique 
Le coordonnateur SPS 
L’apport du groupement conjoint ou solidaire 
La prise en compte de la sous-traitance

Documents du marché
Documents en marchés publics
Différents documents, ordre de priorité, dérogations
Le CCAG Travaux 2021, le régime des dérogations, les clauses essentielles 
Documents en marchés privés 
Composition du marché : cahier des clauses particulières, DQE
La liberté contractuelle, les dispositions d’ordre public

Clauses financières
Forfait – les cas de sortie d’un marché forfaitaire
Prix unitaires
« y compris toutes sujétions » : ce que cela signifie réellement
Actualisation – révision,
Avance dans les marchés publics 
Retenue de garantie – marchés publics/marchés privés

Exécution du contrat

Notification, ordre de service de démarrage
Période de préparation, les délais, le calendrier d’exécution, les intempéries

Objet des constats – points d’arrêt/points critiques
Utilité des constats dans d’autres circonstances
Les comptes rendus de chantier – ont-ils valeur contractuelle ?

Démarrage des travaux

Les ordres de services - réserves - refus

Les constatations contradictoires - les constats

Délais et pénalités, motifs de prolongation du délai contractuel
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Nous contacter

Accessibilité aux 
personnes en situation
de handicap

mailto:formatpnormandie@fntp.fr


PROGRAMME DE LA FORMATION
Les avenants négociation, accords des parties, qualité des signataires
Les pièces à éviter - prix nouveaux, travaux supplémentaires ou modificatifs

Modifications du contrat

Obtenir la réception de ces ouvrages - les conséquences
La réception en marché public et privé
DOE et DUIO
Les garanties - les assurances obligatoires dans certains cas
Solde du marché

Réception et garanties

Les demandes de paiement
Délais de paiement en marché public
Intérêts moratoires, nouvelles règles

La situation de travaux
Délais de paiement en marché privé, loi LME
Intérêts moratoires
Garanties de paiement en marché privé, nouvelles règles

En marché public

En marché privé

Paiement des prestations
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PRIVÉS

 Maîtriser l’exécution de vos marchés de travaux et préserver vos objectifs de rentabilité
Optimiser votre gestion contractuelle et assurer votre développement commercial
 Préserver vos intérêts lors de chaque phase cruciale de votre contrat
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